

Nvo. CRONOGRAMA MODIFICACIÓN N° 18 al PRC – ÑUÑO A

1 de 2

FECHA	TRÁMITES
Viernes 29.06.18	Presentación al CONCEJO MUNICIPAL MODIFICACIÓN N° 18 al PRC y Cronograma de las etapas para aprobar el Inicio.
Viernes 06.07.18	Consulta la opinión del COSOC respecto de la Propuesta de Modificación N°18 al PRC
viernes 13.07.18	Envío de carta pública , respecto a la Modificación N° 18 al PRC, a las Organizaciones Territoriales Comunes de las áreas afectadas
Jueves 19.07.18	Se ingresa solicitud postergación selectiva de permisos de edificación a SEREMI - MINVU
14.07.18 y 16.07.18	Publicación de 2 Avisos en prensa , (en semanas distintas). Citación a la comunidad, 1ª Audiencia Pública.
17.07.18	1ª Audiencia Pública , en la siguiente ubicación: • Salón verde - Casa de la Cultura
18.07.18 al 16.08.18	Exposición a la comunidad , “Propuesta de Modificación N° 18 al PRC”, en Hall central Edificio Consistorial (durante 30 días).

Nvo. CRONOGRAMA MODIFICACIÓN N° 18 al PRC – ÑUÑO A

2de 2

FECHA	TRÁMITES
17.08.18 y 20.08.18	Publicación de 2 Avisos en prensa , (en semanas distintas) Citación a la comunidad, para 2ª Audiencia Pública y Cartas a las Juntas de vecinos.
Martes 21.08.18	2ª Audiencia Pública de Consulta a la comunidad (Casa de la Cultura).
22.08.18 al 05.09.18	Se reciben Observaciones de la comunidad. (durante 15 días, después de la 2ª Audiencia)
06.09.18 al 24.09.18	Elaboración del informe que sintetice las observaciones recibidas (SECPLA - ASESORIA URBANA). (Por confirmar esta fecha, depende de la cantidad)
25.09.18	Convocatoria al Concejo Municipal para pronunciarse por cada una de las observaciones recibidas. (Por confirmar esta fecha, depende de la cantidad)
26.09.18	Información al COSOC respecto de las observaciones recibidas.
	Envío a SEREMI – MINVU para su aprobación. (80 días antes del término de postergación de permisos).